

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดในโคนมจังหวัดลพบุรี								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม								
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อควบคุมโรคได้โดยเร็วก่อนที่โรคจะแพร่ระบาดออกไป 2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยโดยการฉีดวัคซีน 3. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง								
ตอบสนองนโยบาย : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,กรมปศุสัตว์ ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่ให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม	ต.ค.66-ก.ย.67	11 อำเภอ เดือนละ 1 ครั้ง	อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	ไม่มี	-
2	การปรับปรุงข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์และประชากรโคนม	ต.ค.66-ก.ย.67	100%	อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	ไม่มี	-
3	ร่วมบูรณาการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม	ต.ค.66-ก.ย.67	พื้นที่อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม 63,237 ตัว	อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี	ไม่มี	-
4	ร่วมบูรณาการผลักดันให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโคนม หรือฟาร์มปลอดโรค	ต.ค.66-ก.ย.67	พื้นที่อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม	อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท , ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์พญากลาง , ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	ไม่มี	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
5	การส่งเสริมฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)	ต.ค.66-ก.ย.67	พื้นที่อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม 15 ฟาร์ม	อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท , ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์พญากลาง , ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	ไม่มี	-
6	การส่งเสริมฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโคนม	ต.ค.66-ก.ย.67	พื้นที่อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม 64 ฟาร์ม	อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท , ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์พญากลาง , ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	ไม่มี	-
7	ร่วมบูรณาการติดตามการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยโดยการตรวจสอบภูมิคุ้มกัน,การแพ้วัดขึ้น	ต.ค.66-ก.ย.67	พื้นที่อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม 60 ตัว	อำเภอในจังหวัดลพบุรีที่เลี้ยงโคนม	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ไม่มี	-
8	สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	รายงานผลการดำเนินการให้กรมปศุสัตว์ทราบ		สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท , ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์พญากลาง , ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	ไม่มี	-

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : เกษตรกรในบางพื้นที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยพร้อมกับวัคซีนโรคล้มปัสกิน เนื่องจากกลัวผลผลิตลดและสัตว์เกิดอาการแพ้วัดขึ้น

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : แนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ไม่ให้ความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยพร้อมกับวัคซีนโรคล้มปัสกิน ให้มีความเข้าใจในการฉีดวัคซีนดังกล่าวไม่มีผลต่อผลผลิต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การผสมเทียมโคเนื้อในจังหวัดลพบุรี								
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับฟาร์มเครือข่าย 2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดภายในฟาร์ม โดยสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 3. เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุน แก่ปัญหา								
ตอบสนองนโยบาย : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,กรมปศุสัตว์ ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2566 – 2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่ให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ,ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพกลาง ,ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี,ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ร่วมประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนการดำเนินงานผสมเทียมโคเนื้อในจังหวัดลพบุรี	ต.ค.66-ก.ย.67	11 อำเภอ เดือนละ 1 ครั้ง	11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัด ลพบุรี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อ แช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพ กลาง ,ศูนย์วิจัยการผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพ สระบุรี,ศูนย์วิจัยและ พัฒนาโคเนื้อ	ไม่มี	-
2	ร่วมบูรณาการปรับปรุงแบบประจำตัวโคเนื้อ (ผ.ท.1) แบบบันทึกการผสมเทียม (ผ.ท.2) โดยลงทั้งข้อมูลระบบสืบพันธุ์ และข้อมูลด้านสุขภาพ ระหว่างศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ต.ค.66-มี.ค.67	11 อำเภอ 260 ตัว	11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัด ลพบุรี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ศูนย์วิจัยการผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพ สระบุรี	ไม่มี	-
3	ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการอาหารสัตว์ ระบบสืบพันธุ์ สุขภาพสัตว์ การวางแผนการผลิตและการจำหน่าย	ต.ค.66-มี.ค.67	11 อำเภอ	11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัด ลพบุรี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด, ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อ แช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพ กลาง และศูนย์วิจัยการผสม เทียม	ไม่มี	-
4	ร่วมกันดำเนินการทำการล้างตรวจห้องเมื่อผสมเทียมไปแล้วภายใน 2-3 เดือน	ต.ค.66-ก.ย.67	11 อำเภอ	11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัด ลพบุรี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อ แช่แข็งพ่อพันธุ์สุภาพ กลาง ,ศูนย์วิจัยการผสมเทียม และเทคโนโลยีชีวภาพ	ไม่มี	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
5	สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	รายงานผลการดำเนินการให้กรมปศุสัตว์ทราบ		สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท , ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์พญากลาง , ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์	ไม่มี	-
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไม่ทั่วถึงเกษตรกรที่สนใจ								
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้หลากหลาย เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์กำนันผู้ใหญ่บ้าน /เสียงจาสายของหมู่บ้าน เพจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี /เฟสบุ๊กสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เป็นต้น								

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์								
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดลพบุรี								
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านอาหารแก่ผู้บริโภค 2. ปราบปรามการจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น อาหารสัตว์ ที่ไม่มีคุณภาพ หรือใช้วัตถุอันตราย เป็นส่วนผสมที่ไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้								
ตอบสนองนโยบาย : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,กรมปศุสัตว์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร								
ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ประชุมวางแผนดำเนินการสำรวจและตรวจสอบการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัด	ต.ค.66-มี.ค.67	จัดทำแผนการดำเนินงาน	ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	ไม่มี	-
2	ประชุมแผนการคณะผู้ร่วมตรวจสอบห้องเย็นเก็บซากสัตว์	ต.ค.66-มี.ค.67	ทำความเข้าใจมาตรการตรวจสอบลำดับขั้นตอนเตรียมกำลังคน อุปกรณ์และยานพาหนะในการดำเนินงาน	ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี, สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี, สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี, ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี	ไม่มี	-
3	ประชุมแจ้งมาตรการและแผนการปฏิบัติตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ผู้ประกอบการห้องเย็นเก็บซากสัตว์ ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	ต.ค.66-มี.ค.67	ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์	ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ผู้ประกอบการห้องเย็นเก็บซากสัตว์	ไม่มี	-
4	ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์และสถานที่จัดเก็บซากสัตว์ - ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ และสถานที่จำหน่ายซากสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรที่ผิดกฎหมาย		54 แห่ง	11 อำเภอในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	ไม่มี	-
5	การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และกำกับการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	ต.ค.66-มี.ค.67	100 แห่ง	11 อำเภอในพื้นที่จังหวัด	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	ไม่มี	-

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
6	การดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์ และออกใบอนุญาตฯ	ต.ค.66-มี.ค.67	150 แห่ง	11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัด	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	ไม่มี	-
7	การดำเนินการต่อใบอนุญาตฯให้กับสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ที่ขอรับใบอนุญาต	ต.ค.66-มี.ค.67	150 แห่ง	11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัด	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	ไม่มี	-
8	สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	ต.ค.66-ก.ย.67	รายงานผลการดำเนินการให้กรมปศุสัตว์ทราบ	11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี	ไม่มี	-
<p>ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : 1. การประสานกับหลายหน่วยงานอาจมีความล่าช้า 2. การทำความเข้าใจและนัดหมายการตรวจสอบกับนัดหมายการตรวจสอบกับผู้ประกอบการอาจไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน</p> <p>ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : จัดประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่คณะปฏิบัติงานตรวจสอบ และผู้ประกอบการท้องถิ่นเก็บซากสัตว์เพื่อให้การประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>								